

Sprint 4: Kanban — Visualizando o Trabalho e Limites de WIP

Projeto: Gestão de Fluxo de Trabalho Kanban

Sprint: Sprint 4 (Aplicação dos conceitos)

Data de Entrega: 29/05/2026

1. Estrutura do Fluxo Kanban Funcional

Configuração estratégica das colunas do quadro de trabalho para o projeto de desenvolvimento do ecossistema de software, definindo de forma explícita as políticas de transição e restrições de capacidade para otimizar o Lead Time.

Coluna	Limite de WIP	Definição de Política (DoD da Coluna)
Backlog	Ilimitado	Histórias refinadas pelo PO e prontas para seleção técnica.
To Do	5 Tasks	Tarefas selecionadas prioritariamente para início imediato na iteração atual.
In Progress	3 Tasks	Funcionalidades ativamente sob codificação técnica (desenvolvedores pareados).
Code Review / Test	2 Tasks	Código integrado via Pull Request aguardando aprovação de outro membro e execução de testes de integração.
Done	Ilimitado	Software implantado com sucesso em ambiente de

Coluna	Limite de WIP	Definição de Política (DoD da Coluna)
		produção, sem pendências e validado pelos testes automatizados.

2. Justificativa Técnica do Limite de WIP (Work In Progress)

A imposição do limite de WIP rígido nas colunas intermediárias (In Progress = 3, Review = 2) atua como um sistema puxado. Ele obriga o time de engenharia a focar na conclusão das tarefas travadas na esteira antes de puxar novas demandas do Backlog, mitigando gargalos e promovendo eficiência contínua na entrega de valor.