

eXtreme Programming (XP)

Qualidade técnica por meio de feedback rápido, testes, colaboração e simplicidade.

Documento de escopo • objetivos • divisão de tarefas • cronograma interno

Sprint 1 — 08/05/2026 — Foco: Escopo e planejamento

1. Visão geral do escopo

Este documento organiza o escopo inicial do tema eXtreme Programming (XP) para a Sprint 1. O foco é alinhar o que será pesquisado, como o grupo dividirá o trabalho e quais evidências serão entregues ao final do ciclo.

Objetivos

- Explicar os valores e práticas principais de XP.
- Planejar uma entrega curta orientada por histórias de usuário.
- Definir práticas de qualidade como TDD, integração contínua e revisão em pares.

Escopo previsto

- Histórias de usuário com critérios de aceite.
- Plano de iteração curta e demonstração funcional.
- Estratégia de testes automatizados e revisão técnica.
- Padrões de código e propriedade coletiva.

Entregas esperadas

- Documento de escopo do tema XP.
- Conjunto de histórias priorizadas.
- Checklist de práticas XP aplicáveis ao projeto.
- Plano de demonstração e retrospectiva da iteração.

Principais riscos e cuidados

- Aplicar práticas técnicas sem disciplina constante.
- Escrever testes depois do código e perder feedback rápido.
- Ignorar participação do cliente ou usuário na validação.

Resumo visual

Dimensão	Definição para o grupo
Problema	O grupo deve explicar qual problema de software ou gestão o tema ajuda a resolver.
Valor	A entrega deve mostrar benefícios práticos, limitações e contexto de aplicação.
Evidência	O documento deve apresentar exemplos, artefatos, quadro, modelo ou checklist aplicável.

2. Divisão de tarefas do grupo

Função	Responsabilidades	Resultado
Coordenação	Organizar reuniões, consolidar decisões e garantir que o escopo fique coerente.	Ata breve + checklist de andamento
Pesquisa	Buscar conceitos, práticas, exemplos e referências confiáveis sobre o tema.	Síntese com fontes e notas principais
Redação	Transformar a pesquisa em texto claro: objetivos, escopo, entregas e riscos.	Versão textual do documento
Design/Artefatos	Criar quadro, mapa, fluxo, protótipo, modelo ou ilustração conforme o tema.	Artefato visual inserido no PDF
Revisão	Corrigir linguagem, padronizar formatação e validar se tudo atende à entrega esperada.	PDF final revisado

3. Cronograma interno sugerido

Data	Atividade	Critério de conclusão
08/05/2026	Alinhamento e definição do escopo	Definir objetivo, público e recorte do tema.
09/05/2026	Pesquisa e coleta de exemplos	Selecionar fontes, conceitos e boas práticas.
10/05/2026	Construção dos artefatos	Criar quadro, mapa, checklist ou protótipo conforme o tema.
11/05/2026	Redação e integração	Consolidar texto, responsabilidades e entregas.
12/05/2026	Revisão e fechamento	Revisar, padronizar e gerar PDF final.

4. Checklist para entrega final

- Objetivos do tema descritos com clareza.
- Divisão de tarefas entre integrantes definida.
- Cronograma interno com datas e critérios de conclusão.
- Artefato visual ou exemplo prático relacionado ao tema.
- Referências consultadas incluídas ao final.

Nota conceitual

Referências de XP destacam entregas curtas, feedback contínuo, TDD, programação em par, integração contínua, simplicidade e colaboração com cliente.

Fontes consultadas

- IBM Think — O que é Design Thinking: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/design-thinking>
- IBM Enterprise Design Thinking Framework: <https://www.ibm.com/training/enterprise-design-thinking/framework>
- Kanban University — The Kanban Method: <https://kanban.university/kanban-guide/>
- Asana — Extreme Programming XP Values, Practices & Rules Guide: <https://asana.com/resources/extreme-programming-xp>
- Domain Language — Domain-Driven Design resources: <https://www.domainlanguage.com/>
- iSAQB — Domain-Driven Design module overview: <https://www.isaqb.org/certifications/cpsa-certifications/cpsa-advanced-level/ddd-domain-driven-design/>